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PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA- NEXT GENERATION EU

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGON Y
EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION EN LA CIUDAD DE TERUEL FINANCIADOS EN EL MARCO DE LA
COMPONENTE 1 “PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y
CONECTADA EN ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS” DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA — FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA — NEXT GENERATION EU.

En Zaragoza, a 26 de marzo de 2025.
REUNIDOS

De una parte, el Consejero Departamento de Fomento, Vivienda, Logistica, y
Cohesidn Territorial, D. Octavio Adolfo Lopez Rodriguez en representacion del Gobierno de
Aragon, autorizado por acuerdo de fecha 26 de marzo de 2025.

De oftra parte, la Excma. Sra. Alcaldesa de la localidad de Teruel, D. # Emma Buj
Sanchez, que actia en nombre y representacion de ese Excmo. Ayuntamiento, conforme al
articulo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Las partes se reconocen mutuamente capacidad legal para suscribir la presente
adenda al Convenio de Colaboracion entre el Gobierno de Aragdén y el Ayuntamiento de
Teruel para la ejecucion de los proyectos de inversion en la ciudad de Teruel financiados en
el marco de la componente 1 "Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada
en entornos urbanos y metropolitanos” del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU y para quedar
obligadas, en la representacién en que respectivamente intervienen, en los términos
contenidos en el mismo y a tal fin

EXPONEN

Primero.- El dia 23 de diciembre de 2022, el Gobierno de Aragén y el Ayuntamiento de
Teruel firmaron un Convenio de Colaboracion para la ejecuciéon de los proyectos de
inversion en la ciudad de Teruel, integrantes del Plan de Sostenibilidad en Destino,
financiados en el marco de la componente 1 “Plan de choque de movilidad sostenible,
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos” del plan de recuperacion,
transformacién y resiliencia — financiado por la Union Europea — Next Generation EU.
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Segundo.- Durante el afio 2023 por parte del Ayuntamiento, a través de su medio propio, la
Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A, se han realizado las contrataciones de obras vy
servicios necesarias para llevar a cabo los dos proyectos de inversién recogidos en dicho
cohvenio:

1- Conexion ciclista y peatonal de Teruel: barrios rurales-centro histérico

2- Acceso mecanico barrio del Carmen-centro histérico (Teruel)

Tercero.- Establece el mencionado Convenio de colaboracion en su Clausula Segunda:

Segunda. — Cuantia de la subvencion

El Gobierno de Aragén concede al Ayuntamiento de Teruel una subvencion
por un importe méaximo de 3.364.537,91 euros, con la siguiente financiacion:

- 3.044.830,69 euros se imputan a la partida presupuestaria 13060 5132
760207 32428 del presupuesto de gastos de la Comunidad Auténoma de Aragén
para el ejercicio 2022, financiada con la transferencia recibida del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por dicho importe, de acuerdo con las
cantidades aprobadas por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Transportes de
fecha 5 de noviembre de 2021 para realizar las actuaciones objeto de la subvencion.

- 319.707,22 euros provienen de la partida presupuestaria 13060 5132
760207 91324, que se financia con recursos propios de la Comunidad Auténoma.
Este importe financiara exclusivamente el 50% del IVA soportado por la ejecucion de
las actuaciones, siempre que no resulte deducible, es decir, recuperable para la
entidad beneficiaria de la subvencion.

Las cantidades de las ayudas previstas para financiar las actuaciones objeto del
presente Convenio de colaboracion son las siguientes:

- Conexién ciclista y peatonal de Teruel: barrios rurales-centro historico:
1.211.577,73 €

- Acceso mecanico barrio del Carmen-centro histérico (Teruel): 1.833.252,96
€

Con una prevision de ejecucion plurianual de los proyectos segun se detalla a
continuacién sin perjuicio de los ajustes que se deriven de la adjudicacion y
actualizacion de los programas de trabajo de las obras:

- Conexion ciclista y peatonal de Teruel:

Inversion total Coste subvencionable a cargo de PRTR 50% IVA Subvenclonable Goblerno de Aragén

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023

2024

36i.14362 € 847.000,00 € 257.86543 € | 258.465,80€ | 700.000,00€ | 213.11193€ | 31.33891¢ 73.500,00 € 22376,75 €

TJOTAL: 1.466.009,05 TOTAL:1.211.577,73¢€ TOTAL: 127.215,66€
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- Acceso mecanico barrio del Carmen

Inversién total Coste subvencionable a cargo de PRTR 50% IVA Subvencionable Goblerno de Aragén
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
907.500,00 € | 1.310.736,08 £ 0,00 € 750.000,00 € |1.083.252,96 € 0,00 € 78.750,00 € | 113.741,56 € 0,00 €
TOTAL: 2.218,236,08€ TOTAL: 1,833.252,96€ TOTAL: 192.491,56€
- Total ambos proyectos:
Inversién total Coste subvencionable a cargo de PRTR 50% IVA Subvencionable Gobierno de Aragén
TOTAL: 3.684.245,13€ TOTAL: 3.044.830,69€ TOTAL: 319.707,22€

Cuarto.- Justificacion técnica de la modificacion del convenio de colaboracién: Iniciada la
ejecucion de las dos actuaciones, se han verificado circunstancias técnicas y econdémicas
gue aconsejan la modificacion de dicho convenio en cuanto a la distribucién de la
financiacion entre las actuaciones con el fin de adecuar los recursos disponibles a las
necesidades reales de cada obra y garantizar la ejecucién completa de ambas actuaciones.

La motivacion que conlleva la modificacién del convenio es la siguiente:

l.- Por una parte, la ejecucion de la Fase Il del proyecto “Conexion ciclista y peatonal
de Teruel: barrios rurales-centro histérico” requiere la expropiacion de terrenos de titularidad
particular, lo cual conllevaria el inicio de expedientes administrativos que no finalizarian
dentro del plazo establecido para la ejecucién de la actuacion (31 de diciembre de 2025) en
la Clausula Quinta, apartado 3 del Convenio (obligaciones del beneficiario).

Il.- Por otro lado, estando las obras de “Acceso mecanico barrio del Carmen-Centro
histérico (Teruel)” en curso de ejecucion, la direccién facultativa, con fecha 6 de septiembre de
2024, ha presentado una solicitud, acompariada de una propuesta técnica motivada, en la que
solicita autorizacion para la redaccién del proyecto modificado n° 1, justificando la necesidad de
dicha modificacion, por las circunstancias siguientes:

- Resultados del estudio geotécnico sobre el estado del terreno en el encuentro entre el
pozo y el tanel, cuyas conclusiones han obligado a un recélculo de todo el sistema de
efecucion de la contencion de ambos elementos.

-Informes sobre el comportamiento del alabastro como elemento de paramento exterior
del ascensor, que desaconsejan la ulilizacion del mismo. En el proyecto basico inicial,
framitado ante la Comision de patrimonio se planted un cerramiento de acero corten y
como alternativa la utilizacién del alabastro, que fue la solucion que la Comision adopto.
Por tanto, se retoma la solucion de acero corten, cuyo comportamiento ha sido avalado
en la obra del ascensor de San Julian finalizada en el afio 2011.”
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La tramitacion del proyecto modificado n°1 y la consiguiente modificacion del contrato
de obra, va a suponer un sobrecoste de la actuacién que hace necesario aumentar la cuantia
econdmica destinada a la financiacion de la obra.

La Comisién de Seguimiento recogida en ia Clausula Decimoséptima del Convenio ha
tomado razén de la presente adenda aprobando la propuesta de la misma en su sesion
plenaria celebrada en fecha 17 de febrero de 2025.

De conformidad con todo lo expuesto anteriormente, ias partes, reconociéndose capacidad
suficiente para obligarse, acuerdan suscribir esta adenda, con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

Primera.- Esta adenda tiene por objeto la modificacion del “Convenio de colaboracion entre
el Gobierno de Aragén, Departamento de Vertebracién Del Territorio, Movilidad y Vivienda y
el Ayuntamiento de Teruel, para la ejecucion de los proyectos de inversion en la ciudad de
Teruel financiados en el marco de la componente 1 “Plan de choque de movilidad
sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos” del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, para adaptar las partidas econdmicas
asighadas inicialmente en el convenio a las necesidades reales de financiacion de cada
actuacion y reestructurar el cronograma de ejecucion del proyecto.

Segunda.- Se modifica la Clausula Segunda del convenio que queda redactada como sigue:
Segunda. - Cuantia de la subvencion

El Gobierno de Aragén concede al Ayuntamiento de Teruel una subvencion
por un importe méximo de 3.364.537,91€, con la siguiente financiacion:

- 3.044.830,69 euros se imputan a la partida presupuestaria 13060 5132
760207 32428 del presupuesto de gastos de la Comunidad Autonoma de Aragon
para el ejercicio 2022, financiada con la transferencia recibida del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por dicho importe, de acuerdo con las
cantidades aprobadas por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Transportes de
fecha 5 de noviembre de 2021 para realizar las actuaciones objeto de la subvencion.

- 319.707,22 euros provienen de la partida presupuestaria 13060 5132
760207 91324, que se financia con recursos propios de la Comunidad Auténoma.
Este importe financiaré exclusivamente el 50% del IVA soportado por la ejecucion de
Jas actuaciones, siempre que no resulte deducible, es decir, recuperable para la
entidad beneficiaria de la subvencion.

El Ayuntamiento de Teruel aporta fondos propios

- 319.707,22 euros en atencion al 50% del IVA soportado por la ejecucion de
las actuaciones, y el resultante del modificado por el importe que exceda el proyecto.
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De este modo las cantidades de las ayudas previstas con fondos MRR para
financiar las actuaciones objeto del presente Convenio de colaboracion son las
siguientes:

- Conexion ciclista y peatonal de Teruel: barrios rurales-centro histérico:
763.474,68 €

- Acceso mecanico barrio del Carmen-centro histérico (Teruel): 2.281.356,01

Con una prevision de ejecucion plurianual de los proyectos sequn se detalla a
continuacion sin perjuicio de Jos ajustes que se deriven de la adjudicacién y
actualizacién de los programas de trabajo de las obras:

- Total ambos proyectos:

Inversién Inicial | MRR Gastos elegibles [50%IVA Gob, Aragén |50% IVA Teruel
3.684.245,13 € 3.044.830,69 € 319,707,222 € 319.707,22 €

El importe de gastos subvencionable a cargo de PRTR, entre actuaciones por
importe total de 3.044.830,69 euros, sera reasignado en funcion de la ejecucion de obra,
entre las dos actuaciones, con el mismo limite y reparto porcentual de IVA entre
administraciones.”

Tercera.- De conformidad con el apartado 3 punto Quinto del convenio el plazo para la
finalizaciéon de las actuaciones sera el 31 de diciembre de 2025, entendiendo, como tal la
entrega material de la obra, mediante la oportuna certificacién, sin perjuicio de su posterior
puesta a disposicién/ puesta en servicio, siempre que se haya certificado la entrega y
ejecutado el gasto.

Cuarta.- La presente adenda no altera la naturaleza juridica del convenio adoptado, ni los
objetivos perseguidos por el componente, proyecto y subproyecto al que van adscritas la
financiacion que con caracter finalista se reconoce; resultando del cambio de distribucion de
créditos, el mismo importe reconocido inicialmente.

La modificacion altera exclusivamente al reparto de importes entre actuaciones del mismo
subproyecto. La adenda no comporta en modo alguno incremento de crédito.

Quinta.- Esta adenda constituye a todos los efectos, parte integrante del convenio
anteriormente citado. Queda subsistente y sin alteracién el resto del texto del convenio en lo
no madificado en este acto.
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Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, las partes firman esta
adenda en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

D. OCE’\AVIO LOPEZ RODRIGUEZ D?. MARIA EMMA BUJ SANCHEZ

CONSEJERO PE FOMENTO, VIVIENDA,
LOGISTICA Y QOHESION TERRITORIAL
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